

Cronograma — Sprints 3 y 4

Proyecto: Mujeres Celebran la Vida

Objetivo general

Organizar el trabajo de los Sprints 3 y 4 para avanzar desde la implementación actual hacia la integración, pruebas, correcciones y preparación de la entrega final.

Sprint	Objetivo	Actividades principales	Resultado esperado
Sprint 3 Integración y funcionamiento	Integrar la base de datos con la aplicación y poner en funcionamiento las operaciones principales.	• Completar la carga de datos iniciales en PostgreSQL. • Preparar las consultas necesarias para la aplicación. • Trabajar en conjunto para conectar la aplicación con la BD/API. • Probar inventario, donaciones, entregas, préstamos y devoluciones. • Corregir problemas detectados durante la integración.	Base de datos integrada con la aplicación y operaciones principales funcionando.
Sprint 4 Pruebas y entrega	Validar el sistema, corregir errores y preparar el proyecto para la entrega final.	• Realizar pruebas completas del sistema. • Verificar stock y trazabilidad de movimientos. • Corregir errores encontrados. • Validar permisos, roles y datos. • Preparar consultas/reportes necesarios. • Documentar la base de datos y dejarla preparada para la entrega.	Sistema validado, base de datos estable y proyecto preparado para la entrega final.

Plan específico

Sprint 3: completar datos iniciales, preparar consultas, colaborar en la integración con la aplicación y probar las operaciones principales.

Sprint 4: realizar pruebas finales, validar datos, stock y trazabilidad, corregir errores y dejar documentada y preparada la base de datos para la entrega.

Trabajo conjunto del equipo

Sprint 3: cada integrante avanza en su área y se realizan pruebas de integración entre interfaces, aplicación y base de datos.

Sprint 4: el equipo realiza pruebas finales, correcciones, documentación y preparación de la presentación y entrega.